

岳阳市实现好惠民生增福祉的期盼工作专班办公室

岳阳市实现好惠民生增福祉的期盼工作专报

(第2期)

一、工作动态

5月11日至15日，市实现好惠民生增福祉的期盼工作专班办公室聚焦省市民生实项目推进中的堵点难点，赴10家市直责任单位开展“点对点”专题调研。

调研采取听取汇报与实地查看相结合的方式，重点围绕任务分解到岗到人、当前完成率与序时进度匹配情况、滞后项目提速举措及需要市级层面协调解决的事项等进行逐一过筛、逐项问诊。现场梳理资金、审批、施工等堵点问题17个，逐一明确整改时限，推动切坡建房治理、职业技能培训等项目提速增效。

5月22日，市专班赴湘潭市人社局进行实地调研学习，重点学习民生实项目统筹推进、数据质量管理及滞后项目督办等方面的先进经验，为我市后续工作提供参考借鉴。

二、工作进展

截至5月25日，省级十大重点民生实事23个项目39个指

标中 38 个指标达到序时进度，其中平江县、岳阳县、华容县、汨罗市、君山区以及屈原管理区所有指标均达到序时进度，值得肯定。上期的 8 个黄牌指标，有 7 个已经追平或超过序时进度，仅 1 个指标未达到进度要求（红牌）：“以旧换新”提振消费行动进度为 28.21%，序时进度要求为达到 42%（责任单位：市商务局）。

湖南省“民生实事保障”平台情况：共上传任务项目进度数据 3608 条，民生实事码上通上传政策文件 307 条、建设内容 649 条、项目详情 548 条、工作动态 379 条、成效展示 768 条，项目数据库上传工作专报 304 条、工作总结 302 条，建管用库 177 条，信息公开 174 条（详见附件 3）。平台数据上传数量较多的有：汨罗市、湘阴县和临湘市。屈原管理区、南湖新区建管用库、信息公开两个模块的数据为零，同时存在进度数据未按规定时限报送的问题，相关单位需高度重视，立即对标整改，补齐短板。

省级民生实事项各项任务取得阶段性成效。一是**重点群体保障更加有力**。产前筛查与新生儿疾病筛查率持续保持在 101.84%；定点医院分娩“零自付”实现全覆盖，残疾人两项补贴、孤儿基本生活保障金及城乡低保标准均 100%落实到位。康复救助、托养服务、就业帮扶等残疾人关爱行动精准有效，基层卫生服务能力稳步提升。二是**便民利民服务持续优化**。社保卡“一卡通”签发率进度达 57.67%，公积金发放与残疾人证“卡证合

一”稳步落地。“湘易办”高频事项体验优化、“高效办成一件事”上线应用进度均达44%以上。流动供销便民服务网点建成60个，进度达75%，其中岳阳楼区、云溪区率先完成年度任务；户外劳动者“爱心驿站”建设进度50.94%，平江县达88.89%，服务触角不断延伸。三是**基础设施补短提速增效**。水利建设新增蓄水能力超200万方、恢复改善灌溉面积超1.3万亩，夯实粮食安全水源保障。城乡电网巩固提升、农村4G/5G基站新建扎实推进，通信网络提质升级成效显著。切坡建房地质灾害隐患治理、“和美湘村”建设有序实施，农村人居环境持续改善，群众安居根基更加牢固。

市级重点民生实事10个项目17个指标任务中1个指标已完成，其它指标有序推进。围绕城市提质、民生服务、发展支撑三个重点方向奋力推进，取得切实成效。一是**城市提质“攻坚点”成果初显**。海绵城市人行道改造4条、地下管网改新建7条、水生态修复工程全面启动，总体形象进度均达35%，聚焦老城区堵点难点，有效提升城区防洪排涝能力和管线承载能力。二是**民生服务“普惠点”落地见效**。孕产妇致畸基因筛查、产前诊断及新生儿遗传病筛查等出生缺陷防治工作扎实开展，从源头筑牢健康防线；住宅老旧电梯更新、街道综合性养老服务中心建设有序推进，文化惠民系列活动精彩纷呈，群众获得感更加充实。三是**发展支撑“保障点”有力夯实**。全市城乡电网提质改造投入资金3.63亿

元，进度 44.9%；高标准农田建设 25.72 万亩，进度 65%；水稻机插机抛作业 75.2 万亩，进度 62.7%；农村自建桥梁安全隐患排查整治 297 座，进度 43%，为粮食安全和城乡运行提供了稳定高效的能源与基础设施保障。

三、突出问题

5 月份，全市省级民生实事项项目整体推进稳中有进，部分单位存在逾期申报、进度滞后、督导缺位等问题。主要表现如下：

1.申报不及时，逾期现象仍有发生。市直单位方面：市医保局负责的定点医院分娩“零自付”项目、市通管办负责的农村 4G/5G 基站新建项目，均存在逾期申报情况。县市区方面：屈原管理区负责的困难群体丧葬补助金制度项目、平江县负责的产前筛查与新生儿疾病筛查项目，未在规定时间内完成进度申报。

2.对接不顺畅，上下联动存在断点。部分县市区专班未能及时与县直单位沟通找准项目进度滞后原因，也未将情况反馈市专班，导致问题空转。例如扩充公办学位项目，部分县市区持续滞后，且未及时在行业系统上传佐证资料，也未及时与上级主管部门对接，申报进度未在规定时间内被省教育厅认可。类似问题在其他项目中也不同程度存在，反映出项目责任单位和县市区专班在进度申报与项目调度中仍存在明显短板。另，部分责任单位履责不力，对待专班工作不支持、不理解，甚至采取拒接电话、转移呼叫等方式进行对抗调度。

3.督导不到位，审核把关有待完善。市直单位方面：部分单位对进度申报审核不严，未达进度要求的仍审核通过；对省级主管部门调整申报计算方式或标准的变化，未及时与市专班反馈，缺乏动态管理。县市区专班方面，对县直单位上报的进度掌握不清，对不符合进度要求的未及时沟通堵点；对省级取数项目督促不力，未确保县直单位在业务系统上按时填报。

上述问题的产生，根源在于：**一是责任意识仍不够强。**部分单位对民生实事“时时放心不下”的责任感尚未真正树牢，把“上报”当作“完成”，把“审核”当作“过关”。**二是业务能力仍不够硬。**经办人员对申报标准、系统操作、佐证要求掌握不熟练，对新变化反应迟钝，导致反复出错。**三是督导闭环仍不够严。**市专班与县市区专班、市直单位之间的信息互通、问题反馈、跟踪问效机制尚未形成刚性约束，对滞后项目缺乏“一抓到底”的韧劲。

四、下一步工作安排

1.提标管控抓好申报。实行每月提前调度、提标管控机制，明确各责任单位上报时限。在各单位数据上报前，提早介入检测，对可能滞后的项目及时预警。对系统操作不熟练的单位，安排具体经办人到市民生实事专班学习，新接手人员必须先培训后上岗，确保申报工作不断档、不逾期。

2.上下联动畅通对接。进一步加强市专班与市直单位、县市区专班的沟通协调。当项目进度出现问题时，县市区专班要第一

时间与县直单位对接找准原因并及时反馈至市专班，形成“问题发现—原因分析—协调解决”的闭环。

3.严格把好审核关口。市直单位要严格把关进度审核，对未达序时要求的项目核实原因后再予通过；对省级调整申报标准的情况，及时反馈市专班做好动态管理。县市区专班要全面掌握县直单位进度，对省级取数项目加强统筹管控，确保按时达标。

4.深入一线访实情，点对点破解难题。6月份，市专班将继续赴县市区开展专题调研，重点走访上月进度滞后、问题反映集中的单位。通过实地查看、现场交流，了解实际困难，帮助基层找准症结、厘清思路，协调解决堵点问题，推动民生实事在一线落地见效。

五、典型做法

市总工会：多维发力，让“看护难”变成“工守护”。积极构建“工会补贴一点、企业支持一点、职工承担一点”的托育托管服务模式，计划服务职工子女5000余人，切实把“职工所盼”变成“工会所办”。一是广发动，织密“覆盖网”。坚持宣传先导、倡议先行，全域动员用人单位将托育托管纳入年度重点任务。目前已推动69家单位落地服务，其中14家入选省级培育对象，示范带动效应持续释放。二是创模式，打造“特色班”。支持基层因地制宜差异化办班。岳阳县工人文化宫针对新就业形态劳动者子女开设手工、美术等兴趣托管；南湖新区、屈原工会联动街

社阵地提供课业答疑、阅读指导；湖南国泰食品依托“职工之家”开设周托班，实现常态运行；汨罗市总工会通过购买服务率先破题3岁以下婴幼儿托育，全龄段需求得到有效回应。三是强保障，筑牢“硬支撑”。市总工会设立专项资金，投入20余万元用于支持基层单位开展托育托管服务，有效激发用人单位内生动力，保障服务项目可持续运转。

华容县：切口“小精准”，民生大改善。华容县锚定目标抓统筹，各项民生实事快速铺开。“爱心驿站”标准化建设，温情服务新就业群体。建立“政府主导+部门协同+平台参与”联动机制，实行节点化推进、清单化管理。高标准推进8家“爱心驿站”建设、提质转型6家“爱心驿站”，为外卖骑手等新就业形态劳动者打造暖心休憩、便民服务的专属阵地。新生儿疾病筛查全链条闭环，守护生命起点健康。建立“筛查—发现异常—及时诊断—有效治疗—定期随访”全流程管理链。确诊患儿及时安排专科治疗与康复指导，截至2026年5月，已完成四项筛查超700例，确诊6例均获及时干预，实现了从“被动等待”到“主动管理”的转变。切坡建房隐患“微治理”，兼顾安全、增收与生态。针对山地丘陵地区降雨集中、场地狭小等特点，坚持因地制宜、科学施工，创新利用开挖平台栽植经济农作物，实现固坡护坡、农户增收、生态保护“一举三得”，已完成142户隐患治理，以“微治理”消除大隐患，筑牢防灾减灾安全墙。

(此页无正文)

- 附件： 1.省级十大重点民生实事项项目5月推进情况统计表
2.市级十大重点民生实事项项目5月推进情况统计表
3.2026年5月民生实事平台信息上传情况表

岳阳市实现好惠民生增福祉的期盼工作专班办公室

(岳阳市人力资源和社会保障局代章)

2026年5月30日

附件1

省级十大重点民生实事项目5月推进情况统计表

序号	项目名称	项目主要任务	指标	单位	推进情况	全市	岳阳楼区	云溪区	君山区	岳阳县	华容县	湘阴县	平江县	岳阳经开区	屈原管理区	南湖新区	汨罗市	临湘市	城陵矶新港区	市本级	
1	幼有所育	(1) 提高优生优育服务水平	产前筛查率、新生儿疾病筛查率达90%以上	%	指标	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	/	90.00	90.00	90.00	90.00	/	
					数量	正在推进	3510.00	94.00	38.00	554.00	640.00	680.00	2131.00	/	87.00	58.00	874.00	600.00	/		
					进度	101.84%	101.86%	94.00%	100.00%	99.46%	96.68%	101.19%	106.92%	/	96.67%	100.00%	99.43%	99.34%	/		
		定点医院分娩医保政策范围内费用个人“零自付”	%	指标	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	/	100.00	100.00	100.00	100.00	/	
				数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/		
				进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	
	(2) 关爱未成年人成长	开展700场心理健康和家庭教育指导“向阳花”活动	场(次)	指标	700.00	145.00	20.00	20.00	80.00	60.00	70.00	135.00	/	25.00	15.00	60.00	70.00	/			
				数量	437.00	88.00	25.00	10.00	59.00	60.00	33.00	66.00	/	11.00	9.00	39.00	37.00	/			
				进度	62.43%	60.69%	125.00%	50.00%	73.75%	100.00%	47.14%	48.89%	/	44.00%	60.00%	65.00%	52.86%	/			
		培育7个省级职工子女托育托管服务点	个	指标	7.00	1.00	/	/	1.00	1.00	1.00	1.00	/	/	/	1.00	1.00	/			
				数量	正在推进	正在推进	/	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	/	/	正在推进	正在推进	/			
				进度	52.29%	52.00%	/	/	52.00%	52.00%	52.00%	53.00%	/	/	/	52.50%	52.50%	/			
2	(3) 扩充优质普通高中公办学位4580个	个	指标	4580.00	850.00	210.00	100.00	410.00	730.00	770.00	430.00	/	/	/	210.00	460.00	/	410.00			
			数量	2277.00	200.00	100.00	56.00	185.00	460.00	360.00	300.00	/	/	/	105.00	300.00	/	211.00			
			进度	49.72%	23.53%	47.62%	56.00%	45.12%	63.01%	46.75%	69.77%	/	/	/	50.00%	65.22%	/	51.46%			
	(4) 提质升级82所中小学食堂	所	指标	82.00	7.00	9.00	4.00	9.00	8.00	9.00	8.00	/	6.00	3.00	6.00	11.00	/	2.00			
			数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进			
			进度	55.40%	42.86%	57.78%	85.00%	45.00%	60.00%	42.00%	51.88%	/	58.33%	53.33%	60.00%	63.64%	/	45.00%			
	(5) 新增省属高校校舍面积	平方米	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	劳有所得	新增城镇就业5.9万人	人	指标	59000.00	16200.00	4500.00	2500.00	6000.00	5200.00	5000.00	6100.00	/	1500.00	1200.00	6000.00	4800.00	/			
				数量	28839.00	6674.00	2158.00	1127.00	3077.00	1902.00	1934.00	4930.00	/	582.00	460.00	3080.00	2915.00	/			
				进度	48.88%	41.20%	47.96%	45.08%	51.28%	36.58%	38.68%	80.82%	/	38.80%	38.33%	51.33%	60.73%	/			
		建设培育大学生创业孵化基地	个	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		发放创业担保贷款6.85万元	万元	指标	68500.00	6000.00	3500.00	3000.00	9500.00	7000.00	9500.00	9500.00	/	2000.00	3000.00	9500.00	6000.00	/			
				数量	25931.46	1778.00	1050.00	1515.00	5012.32	3733.00	2164.24	3120.00	/	1150.00	589.90	2419.00	3400.00	/			
				进度	37.86%	29.63%	30.00%	50.50%	52.76%	53.33%	22.78%	32.84%	/	57.50%	19.66%	25.46%	56.67%	/			
		稳岗扩岗专项贷款	亿元	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(7) 开展“技兴三湘 一人一技”职业技能培训	培训2.39万人次	人	指标	23900.00	2142.00	610.00	620.00	1740.00	1890.00	1650.00	2220.00	/	80.00	900.00	1650.00	1670.00	/	8728.00			
			数量	5304.00	607.00	42.00	117.00	711.00	332.00	268.00	565.00	/	20.00	253.00	576.00	245.00	/	1568.00			
			进度	22.19%	28.34%	6.89%	18.87%	40.86%	17.57%	16.24%	25.45%	/	25.00%	28.11%	34.91%	14.62%	/	17.97%			

序号	项目名称	项目主要任务	指标	单位	推进情况	全市	岳阳楼区	云溪区	君山区	岳阳县	华容县	湘阴县	平江县	岳阳经开区	屈原管理区	南湖新区	汨罗市	临湘市	城陵矶新港区	市本级		
4	病有所医	(8) 提升城乡居民基本公共卫生服务水平(家庭医生签约服务目标人群数不少于154.1万人)		万人	指标	154.10	24.51	4.84	6.74	17.18	16.98	19.05	30.04	/	2.58	2.18	17.14	12.86	/			
					数量	68.10	9.12	1.61	3.12	6.51	8.45	8.77	14.20	/	1.20	0.99	7.90	6.23	/			
					进度	47.50%	49.77%	46.61%	46.29%	50.31%	49.76%	46.04%	47.27%	/	46.51%	45.41%	46.09%	48.44%	/			
		(9) 提升基层医疗卫生服务能力	培训乡村医生291人	人	指标	291.00	6.00	7.00	11.00	34.00	33.00	44.00	98.00	/	5.00	/	30.00	23.00	/			
					数量	142.00	2.00	4.00	6.00	12.00	17.00	22.00	49.00	/	3.00	/	15.00	12.00	/			
					进度	52.03%	46.67%	57.14%	54.55%	48.24%	51.52%	50.00%	50.00%	/	60.00%	/	50.00%	52.17%	/			
建设县域医疗卫生次中心1个	个	指标	1.00	/	/	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		数量	正在推进	/	/	正在推进	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		进度	45.00%	/	/	45.00%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
5	老有所养	(10) 开展“三湘怡养”提升行动	建设200张“时光守护”床位	张	指标	200.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100.00	100.00	/		
					数量	正在推进	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	正在推进	正在推进	/
					进度	47.50%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	45.00%	50.00%	/
		建设2个老年认知障碍照护友好社区	个	指标	2.00	1.00	/	/	/	/	/	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				数量	正在推进	正在推进	/	/	/	/	/	正在推进	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				进度	60.00%	55.00%	/	/	/	/	/	65.00%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(11) 建立城乡居民养老保险参保群体中低保户等困难群体丧葬补助金制度	元/人	指标	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	/	不低于1200	/	不低于1200	不低于1200	/				
		数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	/	正在推进	正在推进	/				
		进度	70.00%	58.00%	100.00%	100.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	/	100.00%	/	42.00%	60.00%	/						
6	住有所居	(12) 建设“和美湘村”	建设“和美湘村”15个	个	指标	15.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	/	1.00	/	2.00	2.00	/			
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	/	正在推进	正在推进	/			
					进度	45.45%	45.00%	48.00%	45.00%	46.50%	44.00%	44.00%	47.00%	/	44.00%	/	46.00%	45.00%	/			
		建设长株潭生态绿心地区“和美湘村”	个	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
				数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
				进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
(13) 开展切坡建房地质灾害隐患治理4500户	户	指标	4500.00	61.00	12.00	/	1106.00	280.00	200.00	1478.00	/	/	3.00	620.00	740.00	/						
		数量	2069.00	35.00	6.00	/	505.00	142.00	88.00	636.00	/	/	2.00	275.00	380.00	/						
		进度	45.98%	57.38%	50.00%	/	45.66%	50.71%	44.00%	43.03%	/	/	66.67%	44.35%	51.35%	/						
7	弱有所扶	(14) 提高困难群体救助标准	城乡低保指导标准分别不低于770元/月和520元/月	元/月	指标	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	/	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	/		
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	
					进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/			
			残疾人两项补贴均提高到110元/月	元/月	指标	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	/	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	/		
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/		
					进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/			
		散居和集中供养孤儿分别提高到1250元/月和1800元/月	元/月	指标	50元/月和1250元/月	250元/月和1250元/月	250元/月和1250元/月	250元/月和1250元/月	250元/月和1250元/月	250元/月和1250元/月	250元/月和1250元/月	250元/月和1250元/月	250元/月和1250元/月	/	250元/月和1250元/月	250元/月和1250元/月	250元/月和1250元/月	250元/月和1250元/月	/			
				数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/			
				进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/				
		(15) 实施残疾人关爱行动	康复救助残疾儿童1900人	人	指标	1900.00	434.00	52.00	48.00	255.00	210.00	120.00	330.00	/	5.00	18.00	200.00	228.00	/			
					数量	1143.00	246.00	44.00	51.00	181.00	130.00	63.00	220.00	/	6.00	14.00	84.00	104.00	/			
					进度	60.16%	56.68%	84.62%	106.25%	70.98%	61.90%	52.50%	66.67%	/	120.00%	77.78%	42.00%	45.61%	/			
残疾人托养服务1817人	人		指标	1817.00	411.00	102.00	59.00	220.00	124.00	190.00	373.00	/	37.00	31.00	168.00	102.00	/					
			数量	958.00	219.00	40.00	37.00	116.00	69.00	82.00	208.00	/	25.00	18.00	93.00	51.00	/					
			进度	66.88%	67.30%	57.45%	73.90%	66.91%	68.95%	60.21%	69.03%	/	67.57%	70.65%	68.75%	65.00%	/					
提供2990人次残疾人就业服务	人	指标	2990.00	340.00	166.00	157.00	366.00	342.00	360.00	422.00	/	120.00	40.00	350.00	327.00	/						
		数量	1824.00	156.00	100.00	110.00	286.00	246.00	165.00	216.00	/	70.00	20.00	245.00	210.00	/						
		进度	61.00%	45.88%	60.24%	70.06%	78.14%	71.93%	45.83%	51.18%	/	58.33%	50.00%	70.00%	64.22%	/						

附件 2

2026 年 5 月市级重点民生实事项目进度表

序号	项目名称及指标任务		单位	推进情况	全市	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	岳阳楼 区	云溪区	君山区	屈原 管理区	岳阳 经开区	南湖新 区	临港 高新区			
1	县域普通高中办学条件提质改造 10 所		所	指标	10	1	2	1	2	3	1	/	/	/	/	/	/	/			
				数量	60%	50%	47.5%	62%	40%	83.3%	100%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				进度	总体形象进度 60%。具体情况：1. 平江县第二中学教师公租房项目，目前主体完工，进度 50%，预计 2026 年 12 月竣工验收；2. 岳阳县第二中学，进度 45%，已完成前期手续办理，目前正在网上招投标工作；岳阳县第三中学，进度 50%，已完成学生课桌椅、空调、学生床铺的采购与安装工作；3. 华容县第一中学提质改造，新建华容一中三栋五层高中教学楼，总投资 7132 元，已支付资金 4450 万元，进度 62%，已完成三层教学楼主体；4. 湘阴县一中和湘阴二中改善县域普通高中基本办学条件，进度 40%，已完成立项审批，正在进行项目方案及施工图设计，且湘阴一中结合省级民生实事一并推进；5. 临湘市第二中学风雨棚维修改造项目，进度 100%，已完成建设；临湘市第二中学学生运动场及篮球场维修改造项目，进度 100%，已完成建设；临湘市第五中学教学楼设备购置项目，进度 50%，已完成招投标；6. 汨罗市第二中学教学楼改造及设备添置项目，进度 100%。																
2	提升城市能级	海绵城市人行道改造 4 条	条	指标	1. 巴陵西路（云梦路-德胜北路）；2. 狮子山路（岳阳大道-珍珠山路）；3. 白杨坡路（岳阳大道-南湖西路）；4. 邕园路（求索路-南湖宾馆）																
				数量	总体形象进度 35%，具体情况：岳阳市主城区 4 条道路人行道海绵城市改造工程，现已完成立项批复、概算审核、施工图线上审查、预算财政评审及项目挂网招标工作（5 月 22 日开标），并确定了设计、监理、检测等第三方服务单位。计划 6 月上旬开工。																
				进度																	
	提升城市能级	地下管网改新建 7 条	条	指标	1. 罗家坡片区长山路；2. 健康路；3. 科技路；4. 青年东路；5. 通海路；6. 白石岭路；7. 虎心堂路																
				数量	总体形象进度 35%。具体情况：已完成服务类合同签订，初步设计文件批复、地勘成果资料、管网普查成果资料、施工图审查、财评预算报告，项目公开招标确定施工单位并签订合同；目前开工条件审查资料准备中，现场临时设施进行中，通海路周边小区开工前内容公示、地下管线勘察摸排及放点，破占道手续及燃气保护方案正在有序推进。																
				进度																	
2	提升城市能级	水生态修复工程	项	指标	启动实施东风湖流域水生态修复工程（开展水生植物修复，栽植水生植物，建设拦鱼网、软围隔分区等分隔辅助设施；投放蓝绿藻控制生物制剂、底栖动物、鱼类，建设生态预处理系统、喷泉曝气机等）																
				数量	总体形象进度 35%。具体情况：已完成可研、实施方案、初步设计、招投标等工作，正在做东风湖上湖、下湖施工准备。																
				进度																	

序号	项目名称及指标任务	单位	推进情况	全市	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	岳阳楼区	云溪区	君山区	屈原管理区	岳阳经开区	南湖新区	临港高新区	
3	推行全市职工和城乡居民生育住院医疗费用定额包干政策	%	指标	在落实定点医院分娩医保政策范围内费用个人“零自付”政策的同时，符合包干条件的女职工、居民人数不低于75%进行包干结算														
			数量	进度100%，已超过75%的目标任务。具体情况：目前，我局已经完全落实定点医院分娩医保政策范围内费用个人“零自付”政策，政策实施以来，我市女职工、女居民包干结算率已达75.3%，总体进度已达75%以上，可以按期完成任务。已在我市印发了《岳阳市医疗保障局关于开展职工生育保险住院医疗费用定额包干支付试点工作的通知（试行）》（岳医保发〔2025〕25号）及《岳阳市医疗保障局关于开展城乡居民生育保险住院医疗费用定额包干支付试点工作的通知》（岳医保发〔2026〕5号）两个文件，并在全市所有县市区落地推行，省民生实事已经100%完成，自今年政策实施以来，全市参保女职工、居民生育人数为2813人，参与包干支付人数为2119，包干结算率已达75.3%。														
			进度															
4	推行孕前、孕期、产后出生缺陷免费筛查及诊断服务	致畸基因筛查24000人	人	指标	24000	5840	2080	1930	2670	1730	2270	5530	560	600	430	/	360	/
				数量	12147	2887	1031	956	1322	1119	1125	2743	277	297	212		178	
				进度	50.6%	49.4%	49.6%	49.5%	49.5%	64.7%	49.6%	49.6%	49.5%	49.5%	49.3%		49.4%	
	产前诊断服务900人	人	指标	900	220	80	70	100	60	90	210	20	20	20	/	10	/	
			数量	396	88	44	34	43	26	39	90	9	9	9		5		
			进度	44%	40%	55%	48.6%	43%	43.3%	43.3%	42.9%	45%	45%	45%		50%		
	高致死性新生儿遗传病筛查18000人（后段将按实际情况调整基数）	人	指标	18000	4380	1560	1450	2000	1300	1700	4150	420	450	320	/	270	/	
			数量	6857	1636	582	547	746	488	731	1581	157	168	119	/	102	/	
			进度	38.1%	37.4%	37.3%	37.7%	37.3%	37.5%	0.43%	38.1%	37.4%	37.3%	37.2%	/	37.8%	/	
5	更新住宅老旧电梯82台	台	指标	82	7	/	/	/	/	7	66	/	/	/	/	/	/	
			数量	38	5	/	/	/	/	3	30	/	/	/	/	/	/	
			进度	46.3%	71.4%	/	/	/	/	42.9%	45.5%	/	/	/	/	/	/	

序号	项目名称及指标任务		单位	推进情况	全市	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	岳阳楼 区	云溪区	君山区	屈原 管理区	岳阳 经开区	南湖新 区	临港 高新区
6	开展农村村民自建桥梁安全隐患排查整治行动，共 1015 座		座	指标	1015	391	110	64	65	110	90	18	50	99	18	/	/	/
				数量	297	26	22	34	9	75	25	5	37	46	18	/	/	/
				进度	总体形象进度 43%。具体情况：已完成桥梁安全隐患排查整治 297 座，其它相关工作正有序推进。平江县前期工作已完成，三方的鉴定工作已完成，养护维修建议已完成；岳阳县整治方案已完成；湘阴县 13 座严重缺损桥梁已由第三方公司完成设计工作；汨罗市前期工作已完成，包括整治设计方案、工程预算编制；岳阳楼区已完成重建桥梁的设计。													
7	提高 粮食 产能	高标准农田建设 39.26 万亩	万亩	指标	39.26	4.14	9.87	5.1	5.5	3.96	5	0.3	0.3	3.21	1.88	/	/	/
				数量	25.72	2.9	4.94	4.08	4.13	2.38	4	0.18	0.21	1.61	1.32	/	/	/
				进度	65%	70%	50%	80%	75%	60%	80%	60%	70%	50%	70%	/	/	/
		水稻机插机抛作业 120 万亩	万亩	指标	120	24	18.5	12	14.5	15.5	16.5	1.7	0.3	3.5	13.5	/	/	/
				数量	75.20	18.38	11.91	5.25	7.39	9.27	11.92	0.68	0.22	2.71	7.44	/	/	/
				进度	62.7%	76.6%	64.4%	43.8%	50.9%	59.9%	72.3%	40.3%	74.6%	77.5%	55.1%	/	/	/
8	文化惠民 升级服务 活动	市美术馆艺术惠民展览活动	场	指标	全市 12 场													
				数量	已完成 10 场													
				进度	83.3%													
		市巴陵戏传承研究院“一周一演艺”活动	场	指标	全市 42 场													
				数量	已完成 18 场													
				进度	42.9%													
		市文化馆“岳阳周末剧场”活动	场	指标	全市 40 场													
				数量	已完成 19 场													
				进度	47.5%													

序号	项目名称及指标任务	单位	推进情况	全市	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	岳阳楼区	云溪区	君山区	屈原管理区	岳阳经开区	南湖新区	临港高新区	
9	提质改造全市城乡电网，投入资金 81721 万元	万元	指标	81721	16138	7392	7750	11105	8745	9534	7051	2500	4111	815	/	/	/	
			数量	36346	7255	3206	3517	4998	3835	4240	6034	1095	1789	377	/	/	/	
			进度	44.9%	45%	43.4%	45.4%	45%	43.6%	44.5%	44.3%	43.8%	43.5%	46.3%	/	/	/	
10	实施街道综合性养老服务中心建设 17 个	个	指标	17	1	1	1	1	2	1	5	1	1	1	/	2	/	
			数量	5	推进	推进	推进	推进	推进	推进	推进	4	推进	推进	推进	/	1	/
			进度	总体形象进度 65.5%。具体情况：1. 平江县进度 50%，正在建设主体工程；2. 岳阳县进度 42%，前期工作完成，正在建设；3. 华容县进度 50%，正在建设主体工程；4. 湘阴县进度 42%，完成前期工作，正在建设；5. 临湘市进度 44%，完成前期工作，正在建设；6. 汨罗市进度 70%，主体工程完工，正在装修；7. 岳阳楼区进度 90%，4 个已完成，1 个正在建设；8. 云溪区进度 42%，完成前期手续，正在建设；9. 君山区进度 80%，主体工程完工，正在装修；10. 屈原管理区 50%，正在进行主体工程建设；11. 南湖新区 75%，1 个已完成，1 个正在进行主体工程建设。														

2026年5月民生实事平台信息上传情况表

内容 单位	码上通管理					工作动态管理				总 数
	政策文件	建设内容	项目详情	工作动态	成效展示	工作专报	工作总结	建管用库	信息公开	
平江县	56	45	34	52	52	31	32	22	22	346
岳阳县	24	23	23	24	37	22	24	21	21	219
湘阴县	26	73	27	55	111	37	36	7	7	379
华容县	31	48	44	39	62	32	32	26	24	338
临湘市	28	96	48	27	108	33	25	6	5	376
汨罗市	40	258	269	94	275	66	62	77	75	1216
岳阳楼区	36	32	32	24	34	29	26	4	3	220
君山区	17	16	15	13	26	13	14	1	3	118
云溪区	16	22	22	21	33	19	24	10	10	177
屈原管理区	7	8	10	6	9	5	6	0	0	51
南湖新区	11	15	15	3	2	13	10	0	0	69
市本级	3	6	3	3		1	1			17
市卫健委	4	5	2	13	4	2	3	2	2	37
市水利局	1	1	1	1	3	1	1	1	1	11
市民政局	3			1			1			5
市商务局	2	1	3	1	9					16
市数据局					2					2
市残联					1					1
市农业农村局	2						3			5
市通信管理办公室				2			1		1	4
国网岳阳供电公司							1			1
总 数	307	649	548	379	768	304	302	177	174	3608