

汨罗市人民政府办公室

汨政办函〔2026〕2号

汨罗市人民政府办公室 关于印发《2026年度人大代表票决民生 实事任务分解表》的通知

各镇人民政府、街道办事处，市直相关单位：

经市政府常务会议研究，报请市人大常委会主任会议和市委常委会会议审议，并提交汨罗市十三届人民代表大会第五次会议代表票决，决定将农村村民自建桥梁安全隐患排查整治、城镇危旧房整治、农村自来水延伸扩面3个项目作为2026年度人大代表票决民生实事。现将任务分解表印发给你们，请对照目标任务，认真抓好落实。

附件：2026年度人大代表票决民生实事任务分解表

汨罗市人民政府办公室

2026年3月3日

附件

2026 年度人大代表票决民生实事任务分解表

序号	项 目	目标任务	牵头领导	牵头单位	相关责任单位
1	农村村民自建桥梁安全隐患排查整治项目（跨年度）	<p>经摸排全市自建桥梁 262 座，存在安全隐患桥梁 108 座，其中轻微缺损 64 座、中等缺损 36 座、严重缺损 8 座。</p> <p>1、3 月底前完成 4 座整治任务（轻微缺损 2 座、中度缺损 2 座）；</p> <p>2、6 月底前完成 17 座整治任务（轻微缺损 10 座、中度缺损 6 座、严重缺损 1 座），完成总任务的 15.7%；</p> <p>3、9 月底前完成 70 座整治任务（轻微缺损 50 座、中度缺损 18 座、严重缺损 2 座），完成总任务的 64.8%；</p> <p>4、12 月底前完成 90 座整治任务（轻微缺损 64 座、中等缺损 24 座、严重缺损 2 座），完成总任务的 83.3%。</p>	吴艳平	农业农村局	交通运输局 自然资源局 水利局 应急管理局 财政局 各镇（街道）

序号	项 目	目标任务	牵头领导	牵头单位	相关责任单位
2	城镇危旧房整治项目	<p>城市危旧房:</p> <p>1、3月底完成《龙舟动力小区、印刷厂小区、肉联厂小区危旧住房解危搬迁实施方案》审批;</p> <p>2、6月底完成龙舟动力小区、印刷厂小区、肉联厂小区危旧住房户签订解危搬迁补偿协议并建立档案;</p> <p>3、9月底完成腾空搬迁;</p> <p>4、12月完成危旧住房和土地按程序回收。</p> <p>农村危房:</p> <p>1、3月底完成农村危房改造165户对象核实;</p> <p>2、6月底完成30%危房改造任务;</p> <p>3、9月底完成60%危房改造任务;</p> <p>4、12月完成全年农村危房改造任务。</p>	曹陶	住建局 归义街道	相关镇（街道）
3	农村自来水延伸扩面项目	<p>1、3月底前完成立项手续和初步设计;</p> <p>2、6月底前完成设计文件审批、核概、财评，确定年度建设项目、建设资金来源，完成招标手续;</p> <p>3、9月底前完成年度建设任务的40%;</p> <p>4、11月底前完成年度建设任务。</p>	吴艳平	水利局	相关镇（街道）

